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RESUMO – O pavimento rígido de concreto incorporado à laje do 
tabuleiro é um pavimento de concreto Portland executado 
separadamente da laje, porém com posterior incorporação a essa laje 
por meio de grampos. No processo de recuperação desse tipo de 
pavimento, é necessária a execução de avaliações estruturais do 
pavimento, para serem definidos quais serviços devem ser executados, 
os locais de execução, os tempos aproximados de obra e o grau de 
necessidade desses serviços. O trabalho em questão teve como 
objetivo descrever todo esse processo de reabilitação de pavimentos 
rígidos de concreto em cimento Portland, pegando como exemplo uma 
ponte de tráfego intenso e sem possibilidade de interrupção total do 
tráfego. 
Palavras-chave: pavimento rígido; incorporação; reabilitação. 
 
  
ABSTRACT - The rigid concrete floor incorporated in the slab of the 
board is a Portland concrete pavement executed separately from the 
slab, but later incorporating to this slab by means of staples. In the 
process of recovery of this type of pavement, it is necessary to perform 
structural evaluations of the pavement, to be defined which services 
are to be executed, the execution sites, the approximate times of work 
and the degree of necessity of these services. The objective of this 
work was to describe the whole process of rehabilitation of concrete 
pavements in Portland cement, taking as an example a bridge of 
intense traffic and without possibility of total interruption of traffic. 
Keywords: rigid pavement; incorporation; rehabilitation. 
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1. INTRODUÇÃO 
De acordo com Mesquita (2001), o 
pavimento rígido como alternativa de 
pavimentação em estradas é uma solução já 
utilizada a mais de um século, pois é sabido 
que o mesmo foi utilizado no ano de 1865, na 
cidade de Invernes, Escócia. 
Senço (apud SILVA; CARNEIRO, 2014, 
p. 15), diz que foram com os ingleses que se 
deu o início do uso dos pavimentos rígidos no 
ano de 1865, sendo que em 1891 o calçadão 
para pedestres executado na cidade de 
Bellefontaine, Ohio foi o primeiro pavimento 
rígido construído nos Estados Unidos.  
Não só nos Estados Unidos, mas 
também na Alemanha, o pavimento de 
concreto passou a ser o preferido para as 
autoestradas, sendo que no final de 1950, os 
Estados Unidos tinham cerca de 89% das vias 
urbanas e 79% das vias rurais pavimentadas 
em concreto e a Alemanha, antes da 2ª 
Guerra Mundial tinha cerca de 92% de suas 
autoestradas com esse tipo de pavimento 
(SILVA; CARNEIRO, 2014). 
As primeiras estradas de concreto 
construídas na América Latina foram 
executadas na Argentina e no México entre 
as décadas de 1920 e 1930 (MESQUITA, 
2001) e de acordo com Silva e Carneiro, 2014, 
no ano de 1926 foi executada a primeira obra 
de pavimento de concreto no Brasil, mais 
precisamente na ligação entre São Paulo e 
Cubatão, também conhecida como Caminho 
do Mar. 
De acordo com Mesquita (2001, p. 2), 
sabemos que: 
No Brasil, como de modo 
geral na América Latina, a 
construção de pavimentos 
de concreto, não tive um 
desenvolvimento 
harmônico; do entusiasmo 
inicial dos anos 1920-
1950, se seguiu um 
estancamento relativo em 
1960-1990, devido à 
competência agressiva dos 
pavimentos asfálticos. 
 
 
 
2. OBJETIVOS 
Objetivo Geral  
O presente trabalho tem por objetivo 
realizar um estudo sobre a reabilitação de 
pavimentos rígidos em pontes incorporados à 
laje do tabuleiro, utilizando um exemplo de 
aplicação para análise e compreensão do 
método.  
Objetivos Específicos 
- Descrever o processo de 
incorporação e reabilitação de pavimentos 
rígidos no tabuleiro de obras de arte 
especiais. 
- Examinar e verificar as 
particularidades e o método construtivo. 
 
3. PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 
PONTES INCORPORADO AO TABULEIRO 
A norma do Departamento de Estrada 
e Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP 
- ET-DE-P00/047 (2007, p. 3), diz que: 
O pavimento de concreto 
de cimento Portland 
incorporado à laje do 
tabuleiro, comumente 
denominado como 
pavimento incorporado às 
obras de arte especiais, é 
o pavimento de concreto 
executado separadamente 
da laje do tabuleiro, mas 
aderido a esta por meio de 
grampos devidamente 
posicionados na laje. 
 
O manual de pavimentos rígidos do 
DNIT (2005) diz que quando o pavimento 
rígido é executado em tabuleiros de pontes e 
viadutos, o mesmo é chamado de sobre laje, 
sendo que as características dimensionais 
deste pavimento constam na norma DNER-
ES-OA-36/96 - Sobre laje, e que a espessura 
deverá ser de no mínimo 8 cm, a sobre laje 
deverá estar perfeitamente aderida ao 
tabuleiro, a colocação da tela de armação 
deverá estar à meia espessura da sobre laje, 
com distância 5 cm de qualquer bordo e na 
hipótese de inserção de duas telas, a inferior 
deverá ser fixada por meio de barras de aço 
cravadas na laje do tabuleiro. 
Segundo norma do Departamento de 
Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo - 
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DER/SP - ET-DE-P00/047 (2007) telas 
soldadas para combate da fissuração, devem 
ser empregadas durante a execução do 
pavimento e o concreto a ser utilizado, deve 
apresentar a resistência à tração na flexão 
definida no projeto. 
Novamente, norma do Departamento 
de Estrada e Rodagem do Estado de São 
Paulo – DER/SP - ET-DE-P00/047 (2007, p. 3), 
explica que: 
Os grampos podem ser 
executados com aço CA-50 
com diâmetro 8,0 mm ou 
CA-25 com diâmetro de 
10,0 mm. Quando houver 
necessidade de liberação 
ao tráfego entre a 
concretagem da laje e o 
pavimento, os grampos 
devem ser executados em 
aço CA-25, com disposição 
definida em projeto. A tela 
eletro-soldada deve ser de 
malha quadrada em aço 
CA-60 com a seção 
definida no projeto, 
podendo eventualmente 
ser utilizadas armaduras 
adicionais, conforme 
definidas em projeto. O 
aço utilizado nos grampos 
deve obedecer à norma 
NBR 7480 e as telas 
soldadas empregadas no 
combate à fissuração 
devem atender à norma 
NBR 7481. 
 
4. REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS 
EM PONTES 
“A reabilitação de pavimentos rígidos 
sobre obra de arte desta especificação, 
refere-se aos procedimentos necessários 
para a condição de troca total da placa e 
recomposição com concreto de cimento 
Portland, solidarizando a laje do tabuleiro da 
OAE por meio de grampos” (DER/SP - ET-DE-
P00/046, 2007). 
Muitas vezes, a necessidade da 
reabilitação de pavimentos rígidos, dá-se pela 
quebra da placa de concreto ocasionada pela 
fadiga do material. 
Cervo (apud SILVA; CARNEIRO, 2014, 
p. 18), diz que a fadiga é o resultado de um 
processo de degradação progressiva na 
microestrutura do material o qual está 
sujeito às deformações ou as tensões de 
magnitudes inferiores à deformação ou à 
tensão de ruptura estática. 
O manual de pavimentos rígidos do 
DNIT (2005), diz que “A reabilitação dos 
pavimentos rígidos deve ser feita após uma 
criteriosa avaliação das suas condições 
atuais, especialmente do seu ICP”.  
Segundo a norma DNIT 062/2004 – 
PRO (2004), o índice de condição do 
pavimento (ICP), é a medida da condição 
estrutural do pavimento que fornece 
informações para a verificação da rodovia 
colaborando para diretrizes de políticas de 
manutenção, prevenção e recuperação de 
pavimentos. 
Ainda de acordo com a norma DNIT 
062/2004 – PRO (2004) é necessário seguir 
cinco fases para executar uma boa avaliação 
objetiva das condições estruturais do 
pavimento. São elas: 
1. Análise dos dados obtidos na 
inspeção; 
2. Cálculo dos índices de 
condição do pavimento; 
3. Atribuição de conceitos; 
4. Análise do cadastro 
documental e; 
5. Emissão do laudo.  
 
5. REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS - 
MÉTODO EXECUTIVO 
Segundo a norma do Departamento 
de Estrada e Rodagem do Estado de São 
Paulo – DER/SP - ET-DE-P00/046 (2007, p. 5): 
Os serviços reabilitação do 
pavimento rígido 
consistem na retirada 
através de demolição 
cuidadosa do pavimento 
contido pela área 
delimitada pelas juntas 
longitudinais e 
transversais e por pelo 
menos uma placa, preparo 
da superfície com limpeza 
e retirada de material 
solto; execução de 
grampos; posicionamento 
da tela eletro-soldada; 
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concretagem; acabamento 
antiderrapante e cura. 
 
A norma do Departamento de Estrada e 
Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP - 
ET-DE-P00/046 (2007), também descreve o 
passo a passo dos serviços. São eles: 
1. Demolição do pavimento 
degradado; 
2. Preparo da superfície e 
retirada de material solto; 
3. Execução dos grampos; 
4. Concretagem; 
5. Acabamento; 
6. Cura e; 
7. Abertura ao tráfego. 
Durante a execução de todo o 
processo executivo da reabilitação de 
pavimentos rígidos, também são exigidos 
pela norma do Departamento de Estrada e 
Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP - 
ET-DE-P00/046 (2007), três tipos de 
controles: os controles de materiais, os 
controles de execução e os controles 
ambientais. Nos procedimentos dos 
controles de materiais, devem ser 
executados ensaios referentes ao adesivo 
epoxídico utilizados para a fixação dos 
grampos e os ensaios referentes ao concreto 
utilizado no pavimento, nos controle de 
execução, devem ser realizadas inspeções 
visuais para verificação das condições de 
limpeza e aplicação dos materiais, além das 
condições de acabamento da superfície do 
pavimento e no controle ambiental, devem 
ser implantados na obra, uma série de 
procedimentos como, por exemplo, a 
implantação de sinalização de alerta e 
segurança, a proibição do tráfego de 
equipamentos fora do local da obra para 
evitar interferências desnecessárias a 
vegetação e drenagem natural, 
obrigatoriedade de uso de EPI’s, entre 
outros. 
6. REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA PONTE 
MAURÍCIO JOPPERT 
Na obra da recuperação do pavimento 
rígido da ponte Maurício Joppert, hoje 
conhecida como Hélio Serejo, que é uma das 
principais ligações entre os estados de Mato 
Grosso do Sul e São Paulo, o processo 
executivo foi semelhante ao descrito 
anteriormente, sendo divididos em várias 
etapas. São elas:  
 
6.1. Sinalização da obra e mobilização do 
sistema PARE-SIGA  
Devido à importância da ponte no 
contexto nacional, pois a mesma está em 
uma das rotas de escoamento de produtos 
agrícolas dos estados produtores da região 
centro-oeste do país rumo aos portos das 
regiões sudeste-sul e também devido à sua 
importância no contexto regional, pois é a 
única ligação entre a cidade polo de 
Presidente Prudente/SP, onde existem 
hospitais de referência, universidades, 
indústrias, etc. e grande parte da região 
sudoeste do estado do Mato Grosso do Sul, o 
DNIT (Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes), órgão 
responsável pela fiscalização das obras, 
optou por não fazer a interdição total da 
ponte para não prejudicar os interesses 
governamentais em níveis regionais e 
nacionais, e com isso foi implantado o 
sistema PARE-SIGA 24 horas, conforme as 
figuras 01 e 02.  
 
Figura 01. Detalhe do sistema PARE&SIGA do 
lado do MS. 
Fonte: O Autor (2012). 
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Figura 02. Vista geral do sistema PARE&SIGA 
do lado do MS. (TEXTO NÃO PRECISA ESTAR 
EM NEGRITO) 
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
Além de solicitar a implantação de 
toda a sinalização de obras, o DNIT também 
solicitou a empresa responsável pela 
execução das obras, que o sistema 
PARE&SIGA fosse implantado logo de 
imediato, sendo que as obras foram 
concentradas em um dos lados da ponte, 
tendo o outro lado liberado para tráfego com 
o auxílio de carro guia para o controle de 
velocidade máxima de 30 km/h (figura 03), 
para dar uma maior segurança aos usuários 
que por ali trafegavam, às pessoas que ali 
trabalhavam e também para que houvesse o 
controle de frenagens e das vibrações do 
tráfego para que os mesmos não 
prejudicassem as concretagens do pavimento 
rígido de concreto. Após o término do 
primeiro lado em obras, o sistema 
PARE&SIGA, foi deslocado para o lado já 
finalizado, para que os serviços fossem 
executados da mesma forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 03. Carro guia para controle de 
velocidade do Sistema PARE&SIGA em 
funcionamento.
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
6.2. Demolição do pavimento antigo  
O pavimento da ponte ainda era o 
mesmo desde a execução da obra entre os 
anos de 1959 e 1965 e o mesmo encontrava-
se com nítidos sinais de fadiga, onde havia 
inúmeras trincas, material solto e 
inexistência das juntas de dilatação, 
conforme figuras 04 e 05. 
 
Figura 04. Piso antigo. 
 Fonte: O Autor (2012). 
 
Figura 05. Piso antigo trincado. 
 
Fonte: O Autor (2012). 
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Devido à grande quantidade de 
material a ser retirado da ponte e da 
espessura média do pavimento ser 
significativa, não foi possível fazer a 
demolição manual, sendo necessária a 
utilização de máquinas pesadas para 
execução da demolição e retirada dos 
materiais do local da obra. Todo esse 
material proveniente da demolição do 
pavimento de concreto antigo, foi depositado 
em um bota-fora licenciado pelo município 
de Presidente Epitácio/SP e disponibilizado 
como bota-fora, pois o município tinha 
interesse em usar o material, já que o mesmo 
é um material nobre e sem perigo de 
contaminação ao meio ambiente. 
 
6.3. Retirada do material fino e fresagem da 
superfície do tabuleiro  
A finalização da retirada do material 
fino proveniente da demolição do pavimento 
de concreto antigo da superfície do topo da 
laje do tabuleiro foi executada com o auxílio 
de vassouras e jato de ar. Finalizada essa 
limpeza fina, foi executado a fresagem do 
topo da superfície da laje com o auxílio de 
máquinas fresadoras, para que o topo da laje 
ficasse com ranhuras e desta forma, 
melhorasse a aderência entre a laje e o 
futuro pavimento de concreto (figura 06). 
 
Figura 06. Topo da laje do tabuleiro fresado. 
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
6.4. Marcações para execução dos grampos, 
telas e concretagem final.  
Com o topo da laje do tabuleiro limpo 
e fresado, foram executadas as marcações 
das cotas finais de concretagem, tanto de 
eixo quanto de bordo. Essas marcações 
foram feitas por topógrafos contratados pela 
empresa responsável pelas obras, sempre 
respeitando as inclinações de projeto do 
pavimento, pois essas marcações também 
seriam referências para a execução da altura 
final dos grampos e telas, já que as mesmas 
deveriam ter um recobrimento mínimo de 4 
cm com o pavimento acabado.  
 
6.5. Execução dos grampos e telas 
Após as marcações topográficas 
executadas, os serviços de execução dos 
grampos eram iniciados. Primeiramente, foi 
executada uma frente de serviço com o 
pessoal responsável por executar, com o 
auxílio de furadeiras elétricas, os furos nos 
locais e profundidades estabelecidos em 
projeto, como mostra a figura 07. 
 
Figura 07. Execução dos grampos de aço. 
 Fonte: O Autor (2012). 
 
Conforme as frentes de serviço de 
execução de furos fossem executadas, outra 
equipe era responsável por fazer o 
preenchimento dos furos com cola epóxídica 
e a fixação dos grampos em aço CA-50, que já 
vinham cortados e dobrados do canteiro de 
obras, na altura indicada no projeto. 
Após a fixação dos grampos na laje do 
tabuleiro, eram executados a colocação e 
fixagem das telas nos grampos engastados 
além da conferência da altura da tela a ser 
amarrada, com relação à altura mínima de 
cobrimento de 4 cm para a concretagem final 
(figura 08). 
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Figura 08. Execução da fixação das telas de 
aço. 
 Fonte: O Autor (2012). 
 
6.6. Concretagem noturnas  
Simultaneamente, às frentes de 
serviço descritas anteriormente, todos os 
equipamentos necessários para a execução 
da concretagem final eram montados por 
outra equipe. Nessa etapa, também era 
necessário o auxílio de topógrafos para que 
não houvesse erros no nivelamento do 
pavimento final em concreto. 
Longitudinalmente aos grampos e 
telas, eram montados os trilhos para o 
equipamento de nivelamento mecânico. 
As concretagens eram feitas com o 
uso de caminhão betoneira, interditando a 
pista usada para o tráfego (figura 09) durante 
a concretagem, além do auxílio de vibradores 
(figura 10). 
 
Figura 09. Caminhão betoneira. 
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Uso de vibradores na 
concretagem. 
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
Devido o pavimento ser sobre a laje 
da ponte, o pano concretado era limitado 
pela distância entre as juntas de dilatação de 
projeto que eram variadas dependendo das 
características estruturais dos vãos da ponte.  
Também foram montadas barreiras 
de tapumes em Madeirit para contenção dos 
fortes ventos laterais à ponte, pois os 
mesmos causariam fissuras e trincas durante 
o processo de cura, conforme mostra a figura 
11. 
 
Figura 11. Tapumes para contenção de vento 
lateral. 
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
6.5. Acabamento e cura 
Simultaneamente à execução da 
concretagem, nivelamento mecânico e 
acabamento manual do pano (figura 12), 
além do longo comprimento da área a ser 
concretada, eram executados os processos 
das ranhuras transversais ao tráfego (figura 
13) e da execução da cura química (figura 
14).  
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Figura 12. Nivelamento mecânico do 
pavimento ao fundo com acabamento 
manual.
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
Figura 13. Execução de ranhuras transversais 
ao tráfego. 
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
Figura 14. Cura química do pavimento rígido 
de concreto. 
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
Esse processo era necessário de modo 
que o concreto não perdesse suas 
características e não sofresse o processo de 
fissuração. 
Na manhã seguinte, eram executadas 
as serragens das juntas de dilatação 
intermediárias (figura 15), além do início do 
processo de cura úmida (figuras 16 e 17), 
utilizando-se mantas geotêxtis, canos de PVC 
para liberação de água no sistema de 
gotejamento e bombas de sucção para 
bombear a água do próprio rio Paraná, que 
era de ótima qualidade, e dessa forma deixar 
as mantas geotêxtis 24h úmidas durante 15 
dias sem interrupção.  
 
Figura 15. Serragem das juntas de dilatação 
intermediárias. 
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
Figura 16. Execução da cura úmida 
pavimento de concreto com manta geotêxtil 
umidecida. 
 
Fonte: O Autor (2012). 
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Figura 17. Execução da cura úmida do 
pavimento de concreto com manta 
geotêxtil.
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
6.6. Execução dos lábios poliméricos e juntas 
de dilatação 
Para posterior execução dos lábios 
poliméricos em argamassa epoxídica, eram 
moldadas fôrmas em isopor e Madeirit 
(figura 18). Os lábios seriam executados após 
a finalização dos 15 dias da cura úmida, 
mostrado pelas figuras 19 e 20.  
 
Figura 18. Fôrmas de isopor e Madeirit para 
posterior execução dos lábios poliméricos. 
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Execução acabamento final de um 
dos lábios poliméricos. 
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
Figura 20. Execução de um dos lábios 
poliméricos. 
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
Após alguns dias da finalização da 
execução dos lábios poliméricos, eram 
executados os serviços de fixação das juntas 
de dilatação de borracha (figuras 21 e 22). 
 
Figura 21. Execução das juntas de dilatação 
de borracha entre um dos pilares da ponte, 
com os lábios poliméricos já executados. 
 
 
Fonte: O Autor (2012). 
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Figura 22. Detalhe da execução das juntas de 
dilatação de borracha entre um dos pilares 
da ponte, com os lábios poliméricos já 
executados. 
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
6.7. Execução das barreiras New Jersey, 
implantação dos guarda-corpos e outros 
serviços complementares. 
A montagem das ferragens das 
barreiras de proteção, também conhecidas 
como “Barreiras New Jersey”, mostrada nas 
figuras 23 e 24, era executada juntamente 
com a montagem das telas, pois as mesmas 
foram engastadas no pavimento de concreto. 
Somente a sua concretagem é que seria feita 
posteriormente com o auxílio de fôrmas 
metálicas (figura 25). 
 
Figura 23. Montagem das ferragens das 
barreiras “New Jersey”. 
 Fonte: O Autor (2012). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Ferragem das barreiras “New 
Jersey” concluídas. 
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
Figura 25. Montagem das fôrmas metálicas 
para execução da concretagem das barreiras 
“New Jersey”. 
 Fonte: O Autor (2012). 
 
No topo da barreira de concreto, 
também foram implantados gradis de aço 
para auxiliar na proteção lateral ao tráfego, 
conforme figura 26. 
 
Figura 26. Instalação dos gradis de aço sobre 
as barreiras New Jersey.   
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
Ao longo de todo o processo de 
reabilitação do pavimento rígido, foram 
executados todos os controles tecnológicos 
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previstos (figuras 27 e 28), além da execução 
dos serviços de recuperação do guarda-corpo 
original da ponte (figura 39). Ao final da obra 
também foram executados os serviços de 
limpeza da obra, sinalização horizontal e 
vertical da ponte e os furos no pavimento 
rígido de concreto e laje do tabuleiro, 
longitudinais às pistas de rolamento, com a 
função de drenagem das águas pluviais. 
 
Figura 27. Moldagem dos corpos de prova no 
campo. 
 
Fonte: O Autor (2012). 
 
Figura 28. Execução de um dos ensaios de 
laboratório exigidos. 
 Fonte: O Autor (2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Execução do guarda-corpo original 
da ponte. 
 Fonte: O Autor (2012). 
 
7. CONCLUSÕES 
O manual de pavimentos rígidos do 
DNIT (2005) diz que os defeitos mais comuns 
nos pavimentos estão ligados ao uso 
inadequado de materiais e técnicas 
executivas, além da falta de manutenção 
adequada, sendo que esses fatores podem se 
agravar com o tempo. Com uma boa 
avaliação desses fatores, é possível obter 
parâmetros para programas de 
gerenciamento de pavimentos pelos entes 
governamentais responsáveis, estimando 
dessa forma a vida útil do pavimento, 
definição dos locais e épocas para execução 
de serviços de reparos, reforços ou 
reconstrução em função do 
acompanhamento da evolução dos 
problemas apresentados.  
No caso do pavimento da ponte 
Maurício Joppert onde foi executada a 
recuperação total do pavimento rígido com a 
incorporação do mesmo ao tabuleiro, por 
motivos que não conhecemos, esses 
procedimentos não foram aplicados, pois 
como o ente público responsável demorou a 
agir de forma consistente na recuperação e 
manutenção do pavimento quando o mesmo 
começou a apresentar sinais de fadiga, 
qualquer tipo de ação que não fosse de 
grande porte, não teria mais função, pois os 
problemas iniciais foram se agravando e a 
única forma de saná-los definitivamente 
eram a execução das intervenções mostradas 
anteriormente. 
Com as obras finalizadas, além do 
aumento da qualidade do pavimento, da 
123 
Colloquium Exactarum, v. 10, n.1 , Jan-Mar. 2018, p. 112 – 123. DOI: 10.5747/ce.2018.v10.n1.e228 
segurança de trafegabilidade aos usuários e 
da rigidez da estrutura, devido à 
incorporação do pavimento à laje do 
tabuleiro, provavelmente haverá uma 
diminuição de acidentes no local, pois os 
usuários que trafegam pela ponte 
diariamente ou então, aqueles que passarão 
somente uma vez pelo local poderão sentir o 
extremo conforto e segurança ao dirigir, 
devido ao excelente nivelamento topográfico 
do novo pavimento e as sinalizações 
horizontais e verticais implantadas na ponte.         
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